

Jaarplan beheer FZ-standaarden (SFZ) tot en met 31/12/2025

Versie 1.0, 21 oktober 2024

Teun Oosterbaan, vanuit DJI -> Forzo/JJI -> Expertisecentrum

1. AANLEIDING EN DOEL

- DJI is eigenaar van 7 berichtenstandaarden die in de FZ worden gebruikt. Zie voor een overzicht hiervan de standaardencatalogus op [Standaardencatalogus | Kennis delen | Forensische zorg](#).
- Ten aanzien van deze standaarden zijn verschillende aanpassingen gewenst. Het is zaak om deze te vertalen in waardevolle en haalbare releases.
- Het doorvoeren van aanpassingen in releases verloopt via het Standaardenbeheer FZ (SFZ) proces, waarin beschreven is wie welke rol heeft en welke activiteiten daarbij horen, om gewenste wijzigingen juist, tijdig en volledig in nieuwe versies van die berichtenstandaarden te verwerken. Zie ook [Standaardenbeheer | Kennis delen | Forensische zorg](#).
- Het doel van dit plan is te beschrijven welke wijzigingen aan welke standaarden kunnen worden verwacht, en welke acties er wanneer van wie nodig zijn om uit te voeren.

2. GEVRAAGD

De Houder van de standaarden (in casu: het Hoofd van het Expertisecentrum van DJI/DForzo/JJI):

- vraagt commitment van alle partijen in de keten om de benodigde en hieronder beschreven activiteiten uit te voeren en daarmee de gestelde business doelen te bereiken.
- vraagt genoemde partijen om daar waar nodig en gewenst de samenwerking in te zoeken, zowel in de reguliere afstemmingspunten als ook daaromheen, en daarbij het beheerproces als referentiekader te gebruiken en de uitvoering van dat beheerproces waar nodig en gewenst, te verbeteren.

3. OPBOUW

Als eerste is beschreven welke aanpassingen er beoogd zijn, en voor welke versie van de standaarden dat van toepassing is, met het oog op 2024 en 2025 (hoofdstuk 4). Daarna wordt een schets gemaakt van releases voor 2026 (hoofdstuk 5). Verder het beoogde tijdpad concreet gemaakt (hoofdstuk 6), en is een overzicht opgenomen van de benodigde activiteiten en wie daarbij betrokken zijn (H7). Er wordt afgesloten met een conclusie (H8).

4. SCOPE VAN RELEASES 2024 EN 2025

De volgende releases van de standaarden zijn beoogd.

FZ821-826 v2.1 (aanmelding en plaatsing en start&einde zorg)

Deze versie bevat:

1. [\[SFZ-23\] in IFZO geregistreerde locatie toevoegen aan bericht - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
2. [\[SFZ-36\] VPT als verblijfszorg opnemen in bericht - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)

➔ Deze versie is reeds gepubliceerd en bevindt zich in de keten in de realisatiefase.

➔ Deze versie is **op 1 oktober 2024 ingegaan** en aansluiting daarop is in volle gang.

FZ821-826 v2.2 (aanmelding en plaatsing en start&einde zorg)

Deze versie bevat:

1. [\[SFZ-43\] aanpassingen aan geselecteerde codelijsten doorvoeren - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#), in het bijzonder:
 - [\[SFZ-22\] lijst met afwijsgonden uit de FZ822 evalueren op toepasbaarheid ism plaatsers en zorgaanbieders - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
 - [\[SFZ-2\] Delict 240b een keer verwijderen uit de delictencodelijst - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
- ➔ Deze release bevat ***geen*** andere aanpassingen dan aanpassingen aan codelijsten.
- ➔ Beoogde ingangsdatum van deze versie is **1 april 2025**. Haalbaarheid van deze datum zal bij specificatie van de aanpassingen worden geevalueerd.
- ➔ SFZ-2 was eerder opgenomen in v3.1, maar is nu betrokken bij de andere aanpassingen die gepland zijn.

FZ821-826 v3.1 (aanmelding en plaatsing en start&einde zorg)

Deze versie bevat:

1. [\[SFZ-1\] Naam van de plaatser meesturen in het bericht - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
 2. [\[SFZ-3\] Een \(1\) set codelijsten, los van de standaard - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
 3. [\[SFZ-4\] Verwijderen correctie-berichten - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
 4. [\[SFZ-5\] Reden versturen bericht toevoegen - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
 5. [\[SFZ-6\] Slechts 1 volgnummer \(niet apart aanmelding/ plaatsing\) per bericht - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
 6. [\[SFZ-43\] procesafpraak in de keten maken over release van aanpassingen aan codelijsten - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
- ➔ In deze versie wordt doorgebouwd op de 3.0-versie, die wel gepubliceerd is door Vektis maar niet in gebruik genomen zal worden.
- ➔ De beoogde ingangsdatum van deze versie is **1 oktober 2025**.
- ➔ Er zijn 2 wijzigingen in wet- en regelgeving die in 2025 van kracht worden die mogelijk impact hebben op berichtenverkeer:
- Nieuwe FZ-prestatie 'zorgmachtiging voorbereiden'
 - Invoering levensloopregeling
- Hiervoor loopt nu een impactanalyse en het is nog niet duidelijk of, en zo ja hoe&wanneer, dit gaat leiden tot aanpassingen aan berichten. Zodra daar meer over duidelijk is wordt dit in de beheercyclus ingebracht.
- ➔ SFZ-43 betreft een procesafpraak en deze zal buiten de standaard om worden vastgelegd.

Noot: in de oorspronkelijke opzet van de 3.1-release was ook [\[SFZ-7\] Toevoegen contracttype van de zorgaanbieder in het bericht - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#) opgenomen. De complexiteit van die story is groot, en we zouden daarmee een administratie IFZO naar binnen halen die daar niet past, en, gezien langere termijn ontwikkelingen, misschien ook wel niet hoort. Daarbij komt kijken dat het toevoegen van de locatie aan de aanmelding en de plaatsing voor zorgaanbieders het probleem grotendeels al oplost en de urgentie hiervan verkleint. SFZ-7 wordt terug naar de backlog geplaatst, en meegenomen in afwegingen voor de 2026-release.

FZ811-812 v2.0 (financiële verantwoording ZZP/EP)

In deze standaard zijn in 2024 en 2025 geen wijzigingen voorzien.

FZ813-814 v2.0 (financiële verantwoording ZPM)

- Deze versie is reeds gepubliceerd, en bevindt zich in de keten in de realisatiefase.
- De beoogde ingangsdatum van deze versie is 1 januari 2025, met de intentie om eerder al met enkele partijen het verantwoordingsproces te doorlopen.
- Er zijn in 2024 en 2025 geen aanpassingen op de 2.0-versie van deze standaard voorzien. Indien nodig, bijvoorbeeld omdat dat blijkt uit ketentesten, kan nog behoefte ontstaan aan kleine aanpassingen.

FZ303-304 v1.0 (declaratie ZZP/EP)

- Op deze versie van deze standaard zijn in 2024 en 2025 geen wijzigingen voorzien.

GDS801-802 (declaratie ZPM)

- DJI volgt de releasegang van deze standaard door Vektis.
- DJI wil graag dat het veld 'FZ-titel' aan de GDS801 wordt toegevoegd ([\[SFZ-35\] veld 'FZ-titel' aan GDS801 toevoegen - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#))
- Deze wens is reeds bij Vektis ingediend (bekend onder nummer S24019), maar niet in de volgende versie van de GDS801 opgenomen. Vraag om te beantwoorden is wanneer dit wel gaat gebeuren.

5. SCOPE VAN RELEASES 2026

Naast het uitvoeren van de genoemde releases in 2025 wil DJI ook releases uitvoeren in 2026. Deze releases vinden zoveel mogelijk op 1/10/2026 plaats. Deze releases moeten dan op 31/12/2025 door Vektis gepubliceerd zijn.

Om die reden wil DJI de voorbereiding graag zo vroeg mogelijk starten, zodat samen met het FZ-brede IV-overleg een scopekeuze voor deze 2026-releases kan worden gemaakt, die leidt tot een waardevolle release die beheerst kan worden ingevoerd qua grootte en complexiteit.

Bij het zoeken naar stories/RfC's voor deze release hanteren we een aantal 'drivers'. Deze moeten worden gezien als 'zoeklicht' en niet als concreet doel. Zo brengen we een tactische laag aan op de release, in plaats van allemaal losse puntoplossingen te realiseren.

'Drivers' die deze scope bepalen, zijn de volgende:

Nr	Beschrijving	Toelichting
1.	Bestaande producten 'aanmeldingsbrief' en 'plaatsingsbrief' kunnen worden uitgezet.	Uitzoeken waarom zorgaanbieders de aanmeld- en plaatsingsbrief nog gebruiken, en of er aanpassingen aan de berichten nodig zijn om dit op te heffen (zo ja welke).
2.	Verbetering van titeladministratie aan bron leidt tot juiste, tijdige en volledige registratie van einddatum titel.	DJI is bezig om een ketenafspraken te maken die de kwaliteit van de titeladministratie aan de bron verbetert. In geval van impact hiervan op de berichten, dient deze tijdig in beeld te zijn en verwerkt te worden.
3.	De tijdigheid van de start- en einde zorg datums neemt verder toe. Wb	Deze driver is hier genoemd om, indien verdergaande verbetering van de juistheid, tijdigheid en volledigheid

	einde zorg neemt ook volledigheid toe.	van de MAZ en de MEZ benodigd is, aanpassingen in de berichten te kunnen maken.
4.	Het berichtenverkeer ondersteunt het verkrijgen van inzicht in de executie van titels en het verloop van een indicatie.	Het berichtenverkeer dient niet alleen voor informatie-uitwisseling binnen plaatsingen, maar wordt ook gebruikt voor terugkoppeling naar (uitnutting van) een titel en een indicatie. Naar alle waarschijnlijkheid volgen er, vanuit dit perspectief bekeken, wijzigingsvoorstellen aan de berichten.
5.	Het berichtenverkeer is klaar voor gebruik van nieuwe wet- en regelgeving op de dag waarop vernieuwing ingaat.	In de huidige situatie zijn we vaak net wat laat met het verwerken van wet- en regelgeving in berichten. Het is de bedoeling om dit structureel voor te zijn, en hiervoor een inhaalslag te maken.
6.	Wijzigingen in berichtenverkeer moeten leiden tot vermindering van de beheerkosten van het berichtenverkeer als geheel.	Enerzijds kan dit als uitgangspunt dienen om stories op te beoordelen voor wat betreft meerwaarde en een afweging te maken tov complexiteit en doorlooptijd. Anderzijds kan deze driver helpen bij het zoeken naar mogelijke verbeteringen in het berichtenverkeer.

Bovenstaand wordt uitgewerkt naar een aantal user stories, en deze worden samen met stories die al bekend zijn op de SFZ-backlog geplaatst. Op basis van dit totaaloverzicht wordt een scope voor de 2026-release samengesteld. Dit kan zowel op de aanmeldings- en plaatsingsberichten van toepassing zijn als ook op de verantwoordings- en declaratieberichten. De gemaakte keuzes worden vastgelegd in een 'jaarplan 2026', en dit plan wordt uiterlijk juni 2025 opgesteld en bekrachtigd door de Houder.

6. TIJDSPAD

Om de genoemde wijzigingen in keten in gebruik te kunnen nemen, zijn in verschillende fasen een aantal activiteiten nodig. Deze zijn hieronder beschreven.

Bij signalen dat de ingangsdatum in de knel komt, hanteren we het uitgangspunt: doorlooptijd boven scope. Dat impliceert dat de scope verkleind kan worden ten gunste van het halen van de ingangsdatum. Een besluit hierover zal worden genomen na overleg met het FZ-brede IV-overleg.

	FZ821-826		FZ813/814	GDS801
	V2.2	V3.1	V2.0	V ??
Q4 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Stories refinieren - Realisatie door Vektis, publicatie 31/12 	<ul style="list-style-type: none"> - Resterende user stories refinieren en prioriteren - Realisatie door Vektis - Publicatie 31/12 	<ul style="list-style-type: none"> - Realisatie afronden - Schaduwdraaien 	Refinieren en plannen wens 'FZ-titel toevoegen aan GDS801'
Q1 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Realisatie in de keten - Aanpak ketentesten afspreken - Ketentesten uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> - Realisatie in de keten - Aanpak ketentesten afspreken 	Livegang per 1/1	
Q2 2025	Livegang per 1/4			
Q3 2025		Ketentesten		
Q4 2025	Expiratie per 1/10	Livegang per 1/10		

In de periode Q4 2024 – Q2 2025 zal hiernaast ook nog worden gewerkt aan het opstellen van een scope voor de 2026-releases. Dit gaat gebeuren langs de lijnen die in hoofdstuk 6 zijn geschetst. In het FZ-brede IV-overleg zal een voorstel worden voorgelegd voor stories om verder uit te werken.

7. BENODIGDE INSPANNING

Gedurende de periode Q4 2024 – Q4 2025 is de volgende inspanning gevraagd (zie [Het proces van standaardenbeheer](#) | [Kennis delen](#) | [Forensische zorg](#)).

Wie?	Wanneer	Doel
Werkgroep Eindgebruikers FZ-standaarden	Zeswekelijks	Opstellen user stories
FZ-breed IV-overleg	<ul style="list-style-type: none">- 1x per kwartaal- Ad hoc indien nodig	Scope van releases samenstellen: welke stories wanneer in welke versies
Reviewgroep FZ-standaarden	2-wekelijks	<ul style="list-style-type: none">- Refinen van stories- Meedenken met Vektis bij opstellen standaard

Er zal tevens worden onderzocht wat de beste manier is om een Expertgroep in te richten, waarin zorgaanbieders en softwareleveranciers om hulp wordt gevraagd bij het inhoudelijk uitwerken van stories.

8. CONCLUSIE

Het uitvoeren van het jaarplan SFZ 2024-2025 moet ervoor zorgen dat in 2025 een aantal releases wordt uitgevoerd die al in de pijplijn zitten, en op 1 oktober 2026 een waardevolle release wordt doorgevoerd. Om zoveel mogelijk waarde te kunnen realiseren met de 2026-release, is het nodig om met een schone lei te beginnen en geen restanten uit de 2025-releases overhouden. Daarvoor is nu al tijd en aandacht nodig van alle ketenpartijen. DJI vraagt alle betrokkenen om samen te werken aan een succesvol standaardenbeheer.