

DETAIL ACTIVITEITENPLANNING RELEASES FZ821-826 IN 2024 EN 2025

20 november 2024

Teun Oosterbaan, vanuit DJI -> Forzo/JJI -> Expertisecentrum

AANLEIDING

Voor 2025 staan 2 releases van de FZ821-826 standaard ingepland. Zit zijn de v2.2 (ingangsdatum 1 april 2025) en de v3.1 (ingangsdatum 1/10/2025).

Dit is zo afgesproken in de keten, en vastgelegd in het 'Jaarplan beheer SFZ tot en met 31/12/2025', dat is gepubliceerd op 21 oktober 2024. Dit jaarplan is afgestemd met het FZ-brede IV-overleg, en terug te vinden op [Documenten](#) | [Kennis delen](#) | [Forensische zorg](#) onder het kopje 'jaarplannen'.

Dit document geeft op detailniveau een **planning** van de activiteiten weer die in de keten nodig zijn om de genoemde releases uit te voeren, en op genoemde ingangsdatums live te kunnen gaan met de nieuwe versies. De **scope** van wijzigingen die met het doorvoeren van de genoemde releases wordt gerealiseerd, is beschreven in het genoemde Jaarplan.

Net als het Jaarplan is dit document 'detailplanning' afgestemd met het FZ-brede IV-overleg, te weten op 12 november 2024 (zie [Verslag FZ-breed IV-overleg 12 november 2024](#) | [Verslag | Forensische zorg](#) voor het verslag).

Deze detailplanning is onlosmakelijk verbonden met het genoemde Jaarplan. Dit impliceert dat iedereen in de keten zich committeert aan beschreven scope en planning.

PLANNING OP HOOFDLIJNEN

Op hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit:

Versie	Publicatiedatum	Ingangsdatum	Aandachtpunten
2.2	2 december 2024	1 april 2025	Let op: big bang
3.1	3 februari 2025	1 oktober 2025	Overgangsperiode, tot uiterlijk 31/12/2025

Genoemde datums zijn de datums waaraan iedereen zich committeert. Op basis van voortschrijdend inzicht kan worden besloten om deze datums bij te stellen. Hiertoe zal alleen in nauwe afstemming met ketenpartijen worden besloten.

DETAILPLANNINGEN

Detailplanning v2.2

Hieronder is op detailniveau de planning van de v2.2 release beschreven.

Datum	Ingangsdatum	Afstemming
2 december 2024	<ul style="list-style-type: none">- Publicatie van de v2.2 door Vektis- Draaiboek voor overgang van v2.1 naar v2.2 opstellen door DJI	Na consultatie door reviewgroep
2 december 2024 – 13 februari 2025	<ul style="list-style-type: none">- Realisatie door softwareleveranciers in de keten (EPD's, IFZO, Vecozo)- Implementatievoorbereiding door DJI, op inhoud en op planning- Opstellen release notes door DJI	<ul style="list-style-type: none">- Tweewekelijks: reviewgroep- Zeswekelijks: werkgroep eindgebruikers FZ-standaarden- 17/12/2024: FZ-breed IV overleg

16 februari 2025 – 13 maart 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentesten uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> - Tweewekelijks: reviewgroep - Zeswekelijks: werkgroep eindgebruikers FZ-standaarden - maart 2025: FZ-breed IV-overleg
16 maart 2025 – 31 maart 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuele fixes - Afstemming met zorgaanbieders door DJI tav in gebruik name benodigde releases EPD - Laatste voorbereidingen voor livegang en gebruik 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeswekelijks: werkgroep eindgebruikers FZ-standaarden
1 april 2025 en verder	<ul style="list-style-type: none"> - Livegang: in de nacht van 1 op 2 april om 0:00u - Uitloop berichten v2.1 - Nazorg 	

Detailplanning v3.1

Hieronder is op detailniveau de planning van de v3.1 release beschreven.

Datum	Ingangsdatum	Afstemming
Week van 25/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Informeren Reviewgroep dmv doorsturen detailinformatie van changes door DJI 	
2 december 2024 – 31 januari 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Realisatie door Vektis - Doorontwikkeling van v3.0 naar v3.1 - Publicatie op 3/2/2025. Indien uit bespreking in de reviewgroep blijkt dat dit nodig is, zou dit 2 weken later kunnen zijn. 	Consultatie door reviewgroep van softwareleveranciers
3 februari 2025 - 20 juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Realisatie door softwareleveranciers in de keten (EPD's, IFZO, Vecozo) - Implementatievoorbereiding door DJI, op inhoud en op planning - Opstellen release notes door DJI 	<ul style="list-style-type: none"> - Tweewekelijks: reviewgroep van softwareleveranciers - Juni 2025: FZ-breed IV overleg - Zeswekelijks: werkgroep eindgebruikers FZ-standaarden
23 juni 2025 – 19 september 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentesten uitvoeren - Scenario's en tijdsblokken nog af te spreken met softwareleveranciers - Instap SL's afhankelijk van releaseplanningen - Let op: zomervakantie valt in deze periode - Implementatievoorbereiding door DJI, op inhoud en op planning 	<ul style="list-style-type: none"> - Tweewekelijks: reviewgroep - maart 2025: FZ-breed IV-overleg - Zeswekelijks: werkgroep eindgebruikers FZ-standaarden - September 2025: FZ-breed IV-overleg
23 juni 2025 – 30 september	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuele fixes - Afstemming met zorgaanbieders door DJI tav in gebruik name benodigde releases EPD - Laatste voorbereidingen voor livegang en gebruik 	<ul style="list-style-type: none"> - Tweewekelijks: reviewgroep - maart 2025: FZ-breed IV-overleg - Zeswekelijks: werkgroep eindgebruikers FZ-standaarden

	<ul style="list-style-type: none">- Voorbereiden overgangperiode: wie wil daar gebruik van maken en wie niet?	<ul style="list-style-type: none">- Indien nodig: FZ-breed IV-overleg
1 oktober 2025 – 31 december 2025	<ul style="list-style-type: none">- Livegang: in de nacht van 1 op 2 oktober 2025 om 0:00u- Overgangperiode- Nazorg	